

**MATRÍZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS
EJERCICIO FISCAL 2018 TRIMESTRE: ENERO-MARZO
REPORTE DE SEGUIMIENTO**



DATOS DEL PROGRAMA						
PROGRAMA181 MÁS OAXACA						
UR Responsable:	512 COMISIÓN ESTATAL DEL AGUA	UR's Participantes	114 SECRETARÍA DE FINANZAS			
UR's Participantes	116 SECRETARÍA DE FINANZAS-NORMATIVA		539 SERVICIOS DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE OAXACA			
ALINEACIÓN						
PLAN ESTATAL DE DESARROLLO		IMPULSAR UN SISTEMA DE ASENTAMIENTOS HUMANOS SUSTENTABLES EN LAS				
EJE: OAXACA SUSTENTABLE	TEMA: ORDENAMIENTO TERRITORIAL	OBJETIVO: ÁREAS URBANAS Y RURALES DE OAXACA, CON INFRAESTRUCTURA DE CALIDAD Y EQUILIBRIO AMBIENTAL.				
SECTOR: MEDIO AMBIENTE, DESARROLLO URBANO Y ORDENAMIENTO TERRITORIAL	SUBSECTOR: ORDENAMIENTO TERRITORIAL					
INDICADORES PARA RESULTADOS						
NIVEL	RESUMEN NARRATIVO	INDICADOR			MEDIOS DE VERIFICACIÓN	SUPUESTOS
		1.NOMBRE 4.DIMENSIÓN	2. FÓRMULA DE CÁLCULO 5.FRECUENCIA	3. TIPO 6.SENTIDO 7.AVANCE		
FIN	IMPULSAR UN SISTEMA DE ASENTAMIENTOS HUMANOS SUSTENTABLES EN LAS ÁREAS URBANAS Y RURALES DE OAXACA, CON INFRAESTRUCTURA DE CALIDAD Y EQUILIBRIO AMBIENTAL.	1 - PORCENTAJE DE PERSONAS CON CARENCIA POR ACCESOS A LOS SERVICIOS BÁSICOS EN LA VIVIENDA 2 - (PERSONAS CON CARENCIAS POR ACCESO A LOS SERVICIOS BÁSICOS / TOTAL DE LA POBLACIÓN) * 100 3 - ESTRATÉGICO 4 - EFICACIA 5 - ANUAL 6 - DESCENDENTE 7 - PROGRAMADO 58.0000			HTTP://WWW.CONEVAL.ORG.MX/MEDICION/MP/PAGINAS/POBREZA_2016.ASPX	LAS CONDICIONES SOCIALES ECONÓMICAS Y METEOLÓGICAS SE MANTIENEN ESTABLES
PROPOSITO	LOS HABITANTES DE 18 CIUDADES INTERMEDIAS Y EL ÁREA METROPOLITANA DE OAXACA (SECTOR SAN JUAN CHAPULTEPEC) CUENTAN CON SERVICIO DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO MODERNIZADO	1 - PORCENTAJE DE HABITANTES DE LAS ZONAS URBANAS SELECCIONADAS QUE RECIBEN UN SERVICIO DE ABASTECIMIENTO DE AGUA SOSTENIBLE Y DE MEJOR CALIDAD 2 - (NÚMERO TOTAL DE HABITANTES DE LAS ZONAS URBANAS SELECCIONADAS QUE RECIBEN UN SERVICIO DE ABASTECIMIENTO DE AGUA SOSTENIBLE Y DE MEJOR CALIDAD / NÚMERO TOTAL DE HABITANTES DE LAS ZONAS URBANAS SELECCIONADAS QUE RECIBEN UN SERVICIO DE ABASTECIMIENTO DE AGUA) * 100 3 - GESTIÓN 4 - EFICACIA 5 - ANUAL 6 - ASCENDENTE 7 - PROGRAMADA 650000.0000			www.cea.oaxaca.gob.mx/programaspresupuestales2018	LAS CONDICIONES SOCIALES, ECONOMICAS Y METEOROLÓGICAS SE MANTIENEN ESTABLES.
COMPONENTE 00	SERVICIOS ESPECIALIZADOS DE ASISTENCIA TÉCNICA PARA APOYAR LA OPERACIÓN DEL PROGRAMA MÁS OAXACA	1 - PORCENTAJE DE ASISTENCIAS TÉCNICAS REALIZADAS 2 - (NÚMERO DE ASISTENCIAS TÉCNICAS REALIZADAS / NÚMERO DE ASISTENCIAS TÉCNICAS PROGRAMADAS) * 100 3 - GESTIÓN 4 - EFICACIA 5 - SEMESTRAL 6 - ASCENDENTE			UR 114 https://www.finanzasoaxaca.gob.mx/	UR 114 QUE LAS ACCIONES DE APOYO A LAS ACTIVIDADES DEL PROGRAMA MAS OAXACA ESTÉN FOCALIZADAS EN LOS REQUERIMIENTOS TÉCNICOS Y DE GESTIÓN

**MATRÍZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS
EJERCICIO FISCAL 2018 TRIMESTRE: ENERO-MARZO
REPORTE DE SEGUIMIENTO**

NIVEL	RESUMEN NARRATIVO	INDICADOR					MEDIOS DE VERIFICACIÓN	SUPUESTOS
		1.NOMBRE 4.DIMENSIÓN	2. FÓRMULA DE CÁLCULO 5.FRECUENCIA	3. TIPO 6.SENTIDO	7.AVANCE			
ACTIVIDAD 1	SERVICIO DE GESTIÓN EMPRESARIAL	1 - PORCENTAJE DE EQUIPOS SUMINISTRADOS 2 - (NÚMERO DE SUMINISTROS DE EQUIPOS REALIZADOS / NÚMERO DE SUMINISTROS DE EQUIPOS PROGRAMADOS) * 100 3 - GESTIÓN 4 - EFICACIA 5 - TRIMESTRAL 6 - ASCENDENTE 7. VARIABLES DEL INDICADOR *-NÚMERO DE GESTIONES EMPRESARIALES Y SUMINISTROS REALIZADOS-*	UR PROGRAMADA 114 ----- 245.00	ACTUALIZADA 245.00	ALCANZADA 1.00	%ALCANZADO 0.41 %	UR 114 https://www.finanzasoaxaca.gob.mx/transparenciapre-supuestaria/rendicion_cuentas.html	UR 114 QUE LAS ACCIONES DE APOYO A LAS ACTIVIDADES DEL PROGRAMA MAS OAXACA ESTÉN FOCALIZADAS EN SUS REQUERIMIENTOS TÉCNICOS Y DE GESTIÓN
ACTIVIDAD 2	ACCIONES DE MODERNIZACIÓN DEL MARCO LEGAL REGULATORIO	1 - PORCENTAJE DE ACCIONES DE MODERNIZACION DEL MARCO LEGAL REALIZADAS 2 - (NÚMERO DE ACCIONES DE MODERNIZACIÓN DEL MARCO LEGAL REALIZADAS / NÚMERO DE ACCIONES DE MODERNIZACIÓN DEL MARCO LEGAL PROGRAMADAS) * 100 3 - GESTIÓN 4 - EFICACIA 5 - TRIMESTRAL 6 - ASCENDENTE 7. VARIABLES DEL INDICADOR *-NÚMERO DE ACCIONES DE MODERNIZACIÓN DEL MARCO LEGAL REALIZADAS -*	UR PROGRAMADA 114 ----- 12.00	ACTUALIZADA 12.00	ALCANZADA 1.00	%ALCANZADO 8.33 %	UR 114 https://www.finanzasoaxaca.gob.mx/transparenciapre-supuestaria/rendicion_cuentas.html	UR 114 QUE LAS ACCIONES DE APOYO A LAS ACTIVIDADES DEL PROGRAMA MAS OAXACA ESTÉN FOCALIZADAS EN SUS REQUERIMIENTOS TÉCNICOS Y DE GESTIÓN
ACTIVIDAD 3	ACCIONES DE SEGUIMIENTO DE ACTIVIDADES E INTEGRACIÓN Y EVALUACIÓN DE REPORTES DE INFORMACIÓN FINANCIERA Y DE RESULTADOS	1 - PORCENTAJE DE ACTIVIDADES REALIZADAS Y REPORTES INTEGRADOS Y EVALUADOS 2 - (NÚMERO DE ACTIVIDADES REALIZADAS Y REPORTES INTEGRADOS Y EVALUADOS / NÚMERO DE ACTIVIDADES REALIZADAS Y REPORTES INTEGRADOS Y EVALUADOS PROGRAMADOS) * 100 3 - GESTIÓN 4 - EFICACIA 5 - TRIMESTRAL 6 - ASCENDENTE 7. VARIABLES DEL INDICADOR *-NÚMERO DE ACTIVIDADES REALIZADAS Y REPORTES INTEGRADOS Y EVALUADOS-*	UR PROGRAMADA 114 ----- 16.00	ACTUALIZADA 16.00	ALCANZADA 1.00	%ALCANZADO 6.25 %	UR 114 https://www.finanzasoaxaca.gob.mx/transparenciapre-supuestaria/rendicion_cuentas.html	UR 114 QUE LAS ACCIONES DE APOYO A LAS ACTIVIDADES DEL PROGRAMA MAS OAXACA ESTÉN FOCALIZADAS EN SUS REQUERIMIENTOS TÉCNICOS Y DE GESTIÓN

**MATRÍZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS
EJERCICIO FISCAL 2018 TRIMESTRE: ENERO-MARZO
REPORTE DE SEGUIMIENTO**



NIVEL	RESUMEN NARRATIVO	INDICADOR					MEDIOS DE VERIFICACIÓN	SUPUESTOS
		1.NOMBRE 4.DIMENSIÓN	2. FÓRMULA DE CÁLCULO 5.FRECUENCIA	3. TIPO 6.SENTIDO	7.AVANCE 7.AVANCE			
ACTIVIDAD 4	ACCIONES DE VERIFICACIÓN DE RESULTADOS Y UBICACIÓN DE PUNTOS DE MEDICIÓN REALIZADAS	1 - PORCENTAJE DE ACCIONES DE VERIFICACIÓN DE RESULTADOS REALIZADAS Y UBICACIÓN DE PUNTOS DE MEDICIÓN REALIZADOS 2 - (NÚMERO DE ACCIONES DE VERIFICACIÓN REALIZADAS Y UBICACIÓN DE PUNTOS DE MEDICIÓN REALIZADOS / NÚMERO DE ACCIONES DE VERIFICACIÓN PROGRAMADAS Y UBICACIÓN DE PUNTOS DE MEDICIÓN PROGRAMADOS) * 100 3 - GESTIÓN 4 - EFICACIA 5 - TRIMESTRAL 6 - ASCENDENTE 7. VARIABLES DEL INDICADOR *-NÚMERO DE ACCIONES DE VERIFICACIÓN REALIZADAS Y UBICACIÓN DE PUNTOS DE MEDICIÓN REALIZADOS -*	UR PROGRAMADA 114 ----	ACTUALIZADA 7.00	ALCANZADA 1.00	%ALCANZADO 14.29 %	UR 114 https://www.finanzasooaxaca.gob.mx/transparenciapresupuestaria/rendicion_cuentas.html	UR 114 QUE LAS ACCIONES DE APOYO A LAS ACTIVIDADES DEL PROGRAMA MAS OAXACA ESTÉN FOCALIZADAS EN SUS REQUERIMIENTOS TÉCNICOS Y DE GESTIÓN
ACTIVIDAD 5	INFORME DE AUDITORIA FINANCIERA REALIZADO	1 - PORCENTAJE DE INFORMES DE AUDITORIA FINANCIERA REALIZADOS 2 - (NÚMERO DE INFORMES DE AUDITORIA FINANCIERA REALIZADOS / NÚMERO DE INFORMES DE AUDITORIA FINANCIERA PROGRAMADOS) * 100 3 - GESTIÓN 4 - EFICACIA 5 - TRIMESTRAL 6 - ASCENDENTE 7. VARIABLES DEL INDICADOR *-NÚMERO DE INFORMES DE AUDITORIA FINANCIERA REALIZADOS -*	UR PROGRAMADA 114 ----	ACTUALIZADA 1.00	ALCANZADA 1.00	%ALCANZADO 100.00 %	UR 114 https://www.finanzasooaxaca.gob.mx/transparenciapresupuestaria/rendicion_cuentas.html	UR 114 QUE LAS ACCIONES DE APOYO A LAS ACTIVIDADES DEL PROGRAMA MAS OAXACA ESTÉN FOCALIZADAS EN SUS REQUERIMIENTOS TÉCNICOS Y DE GESTIÓN
ACTIVIDAD 6	PAGO OPORTUNO DEL SERVICIO DE LA DEUDA	1 - PORCENTAJE DE AVANCE FINANCIERO DEL PRESUPUESTO CONTRA LOS COMPROMISOS DE PAGO 2 - (PAGOS REALIZADOS/PAGOS PROGRAMADOS)*100 3 - GESTIÓN 4 - EFICACIA 5 - TRIMESTRAL 6 - ASCENDENTE 7. VARIABLES DEL INDICADOR *-PAGOS REALIZADOS -*	UR PROGRAMADA 116 ----	ACTUALIZADA 8.00	ALCANZADA 2.00	%ALCANZADO 25.00 %	UR 116 http://www.finanzasooaxaca.gob.mx/transparenciapresupuestaria/rendicion_cuentas.html	UR 116 ACCIONES DE APOYO A LAS ACTIVIDADES DEL PROGRAMA MAs OAXACA ESTEN FOCALIZADAS EN SUS REQUERIMIENTOS TECNICOS Y DE GESTIÓN

**MATRÍZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS
EJERCICIO FISCAL 2018 TRIMESTRE: ENERO-MARZO
REPORTE DE SEGUIMIENTO**



NIVEL	RESUMEN NARRATIVO	INDICADOR					MEDIOS DE VERIFICACIÓN	SUPUESTOS
		1.NOMBRE	2. FÓRMULA DE CÁLCULO	3. TIPO				
		4.DIMENSIÓN	5.FRECUENCIA	6.SENTIDO	7.AVANCE			
COMPONENTE 01	MODERNIZACIÓN DEL MARCO LEGAL Y REGULATORIO DEL SECTOR AGUA Y SANEAMIENTO EN EL ESTADO	1 - PORCENTAJE DE MARCO LEGAL Y REGULATORIO DEL SECTOR DE AGUA Y SANEAMIENTO EN EL ESTADO MODERNIZADOS 2 - (NÚMERO DE MARCO LEGAL Y REGULATORIO DEL SECTOR DE AGUA Y SANEAMIENTO EN EL ESTADO MODERNIZADOS PROGRAMADA / NÚMERO DE MARCO LEGAL Y REGULATORIO DEL SECTOR DE AGUA Y SANEAMIENTO EN EL ESTADO MODERNIZADOS REALIZADA) *100 3 - GESTIÓN 4 - EFICACIA 5 - SEMESTRAL 6 - ASCENDENTE 7. VARIABLES DEL INDICADOR MARCO LEGAL Y REGULATORIO DEL SECTOR DE AGUA Y SANEAMIENTO EN EL ESTADO MODERNIZADOS UR PROGRAMADA ACTUALIZADA ALCANZADA %ALCANZADO 512 ----- 0.00 0.00 0.00 nan %	UR 512 www.cea.oaxaca.gob.mx/programaspresupuestales2018 UR 539 WWW.SAPAO.OAXACA.GOB.MX/PROGRAMA-PRE SUPUESTAL/ UR 114 https://www.finanzasoaxaca.gob.mx/	UR 512 EL CONGRESO APRUEBA LA NUEVA LEY DE AGUA Y SANEAMIENTO DEL ESTADO. EL TITULAR DEL EJECUTIVO AUTORIZA LA ESTRUCTURA ORGÁNICA UR 539 LA DOCUMENTACIÓN PRESENTADA ES APROBADA POR LAS INSTANCIAS NORMATIVAS CORRESPONDIENTES UR 114 QUE LAS ACCIONES DE APOYO A LAS ACTIVIDADES DEL PROGRAMA MAS OAXACA ESTÉN FOCALIZADAS EN SUS REQUERIMIENTOS TÉCNICOS Y DE GESTIÓN				
COMPONENTE 02	MEJORA EN LA INFRAESTRUCTURA DE LOS SERVICIOS DE AGUA EN EL ÁREA METROPOLITANA DE OAXACA (SECTOR SAN JUAN CHAPULTEPEC)	1 - PORCENTAJE DE USUARIOS ACTIVOS CON SERVICIOS CONTINUO MEJORADO 2 - (NÚMERO DE USUARIOS ACTIVOS CON SERVICIOS CONTINUO MEJORADO / TOTAL DE USUARIOS ACTIVOS EN EL SECTOR) * 100 3 - GESTIÓN 4 - EFICACIA 5 - SEMESTRAL 6 - ASCENDENTE 7. VARIABLES DEL INDICADOR USUARIOS ACTIVOS CON SERVICIO CONTINUO EN EL SECTOR UR PROGRAMADA ACTUALIZADA ALCANZADA %ALCANZADO 539 ----- 0.00 0.00 0.00 nan %	UR 539 http://www.sapao.oaxaca.gob.mx/programa-presupuestal/	UR 539 LAS CONDICIONES SOCIALES, ECONOMICAS Y AMBIENTALES SE MANTIENEN ESTABLES				
ACTIVIDAD 1	CONSTRUCCIÓN DE SECTOR HIDRÁULICO	1 - PORCENTAJE DE SECTORES HIDRÁULICOS CONSTRUIDOS 2 - (NÚMERO DE SECTORES HIDRÁULICOS CONSTRUIDOS / NÚMERO DE SECTORES HIDRÁULICOS PROGRAMADOS) * 100 3 - GESTIÓN 4 - EFICACIA 5 - TRIMESTRAL 6 - ASCENDENTE 7. VARIABLES DEL INDICADOR *-NÚMERO DE CONSTRUCCIÓN DE SECTOR HIDRÁULICO- UR PROGRAMADA ACTUALIZADA ALCANZADA %ALCANZADO 539 ----- 6.00 6.00 6.00 100.00 %						

**MATRÍZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS
EJERCICIO FISCAL 2018 TRIMESTRE: ENERO-MARZO
REPORTE DE SEGUIMIENTO**

NIVEL	RESUMEN NARRATIVO	INDICADOR					MEDIOS DE VERIFICACIÓN	SUPUESTOS
		1.NOMBRE 4.DIMENSIÓN	2. FÓRMULA DE CÁLCULO 5.FRECUENCIA	3. TIPO 6.SENTIDO	7.AVANCE			
		1 - CONTABILIZA EL NUMERO DE OBRAS DE PERFORACION DE LOS POZOS PROFUNDOS CORTV Y GESO (INCLUYE PERFORACION, EQUIPAMIENTO Y AMPLIACION DE RAMAL ELECTRICO) 2 - (NUMERO DE OBRAS DE PERFORACION DE LOS POZOS PROFUNDOS CORTV Y GESO (INCLUYE PERFORACION, EQUIPAMIENTO Y AMPLIACION DE RAMAL ELECTRICO) REALIZADO/NUMERO DE OBRAS DE PERFORACION DE LOS POZOS PROFUNDOS CORTV Y GESO (INCLUYE PERFORACION, EQUIPAMIENTO Y AMPLIACION DE RAMAL ELECTRICO) PROGRAMADO)*100 3 - GESTIÓN 4 - EFICACIA 5 - TRIMESTRAL 6 - ASCENDENTE 7. VARIABLES DEL INDICADOR *-NUMERO DE OBRAS DE PERFORACION DE LOS POZOS PROFUNDOS CORTV Y GESO (INCLUYE PERFORACION, EQUIPAMIENTO Y AMPLIACION DE RAMAL ELECTRICO)-* UR PROGRAMADA ACTUALIZADA ALCANZADA %ALCANZADO 539 ----- 2.00 2.00 2.00 100.00 %						
ACTIVIDAD 2	PERFORACION DE LOS POZOS PROFUNDOS CORTV Y GESO (INCLUYE PERFORACIÓN, EQUIPAMIENTO Y AMPLIACIÓN DE RAMAL ELÉCTRICO)	1 - PORCENTAJE DE OBRAS DE PERFORACIÓN DE LOS POZOS PROFUNDOS CORTV Y GESO (INCLUYE PERFORACIÓN, EQUIPAMIENTO Y AMPLIACIÓN DE RAMAL ELÉCTRICO) 2 - (OBRAS REALIZADAS DE PERFORACIÓN DE LOS POZOS PROFUNDOS CORTV Y GESO (INCLUYE PERFORACIÓN, EQUIPAMIENTO Y AMPLIACIÓN DE RAMAL ELÉCTRICO) / OBRAS PROGRAMADAS DE PERFORACIÓN DE LOS POZOS PROFUNDOS CORTV Y GESO (INCLUYE PERFORACIÓN, EQUIPAMIENTO Y AMPLIACIÓN DE RAMAL ELÉCTRICO)) * 100 3 - GESTIÓN 4 - EFICACIA 5 - TRIMESTRAL 6 - ASCENDENTE 7. VARIABLES DEL INDICADOR *-MIDE EL NÚMERO DE OBRAS DE PERFORACIÓN DE LOS POZOS PROFUNDOS CORTV Y GESO (INCLUYE PERFORACIÓN, EQUIPAMIENTO Y AMPLIACIÓN DE RAMAL ELÉCTRICO)-* UR PROGRAMADA ACTUALIZADA ALCANZADA %ALCANZADO 539 ----- 2.00 2.00 2.00 100.00 %						

**MATRÍZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS
EJERCICIO FISCAL 2018 TRIMESTRE: ENERO-MARZO
REPORTE DE SEGUIMIENTO**

NIVEL	RESUMEN NARRATIVO	INDICADOR					MEDIOS DE VERIFICACIÓN	SUPUESTOS
		1.NOMBRE 4.DIMENSIÓN	2. FÓRMULA DE CÁLCULO 5.FRECUENCIA	3. TIPO 6.SENTIDO	7.AVANCE			
ACTIVIDAD 3	CONSTRUCCION DE LINEA DE CONDUCCIÓN PARA LA INTERCONEXIÓN DE POZOS CON LA PLANTA POTABILIZADORA TRUJANO (2A ETAPA)	1 - PORCENTAJE DE OBRAS DE CONSTRUCCIÓN DE LINEA DE CONDUCCIÓN PARA LA INTERCONEXIÓN DE POZOS CON LA PLANTA POTABILIZADORA TRUJANO (2A ETAPA) 2 - (OBRAS REALIZADAS DE CONSTRUCCIÓN DE LINEA DE CONDUCCIÓN PARA LA INTERCONEXIÓN DE POZOS CON LA PLANTA POTABILIZADORA TRUJANO (2A ETAPA) / OBRAS PROGRAMADAS DE CONSTRUCCIÓN DE LINEA DE CONDUCCIÓN PARA LA INTERCONEXIÓN DE POZOS CON LA PLANTA POTABILIZADORA TRUJANO (2A ETAPA)) * 100 3 - GESTIÓN 4 - EFICACIA 5 - TRIMESTRAL 6 - ASCENDENTE 7. VARIABLES DEL INDICADOR *-MIDE EL NÚMERO DE OBRAS DE CONSTRUCCIÓN DE LINEA DE CONDUCCIÓN PARA LA INTERCONEXIÓN DE POZOS CON LA PLANTA POTABILIZADORA TRUJANO (2A ETAPA)-*	UR 539 -----	PROGRAMADA 1.00	ACTUALIZADA 1.00	ALCANZADA 1.00	%ALCANZADO 100.00 %	
ACTIVIDAD 4	REPOSICIÓN DE POZO PROFUNDO AZUCENAS	1 - PORCENTAJE DE OBRAS DE REPOSICIÓN DE POZO PROFUNDO AZUCENAS 2 - (OBRAS REALIZADAS DE REPOSICIÓN DE POZO PROFUNDO AZUCENAS / OBRAS PROGRAMADAS DE REPOSICIÓN DE POZO PROFUNDO AZUCENAS) * 100 3 - GESTIÓN 4 - EFICACIA 5 - TRIMESTRAL 6 - ASCENDENTE 7. VARIABLES DEL INDICADOR *-MIDE EL NÚMERO DE OBRAS DE REPOSICIÓN DE POZO PROFUNDO AZUCENAS-*	UR 539 -----	PROGRAMADA 1.00	ACTUALIZADA 1.00	ALCANZADA 1.00	%ALCANZADO 100.00 %	
ACTIVIDAD 5	CONSTRUCCIÓN DE TANQUE DE ALMACENAMIENTO LA PLANCHA	1 - PORCENTAJE DE OBRAS DE CONSTRUCCIÓN DE TANQUE DE ALMACENAMIENTO LA PLANCHA 2 - (OBRAS REALIZADAS DE CONSTRUCCIÓN DE TANQUE DE ALMACENAMIENTO LA PLANCHA / OBRAS PROGRAMADAS DE CONSTRUCCIÓN DE TANQUE DE ALMACENAMIENTO LA PLANCHA) * 100 3 - GESTIÓN 4 - EFICACIA 5 - TRIMESTRAL 6 - ASCENDENTE 7. VARIABLES DEL INDICADOR *-MIDE EL NÚMERO DE OBRAS DE CONSTRUCCIÓN DE TANQUE DE ALMACENAMIENTO LA PLANCHA-*	UR 539 -----	PROGRAMADA 1.00	ACTUALIZADA 1.00	ALCANZADA 1.00	%ALCANZADO 100.00 %	

**MATRÍZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS
EJERCICIO FISCAL 2018 TRIMESTRE: ENERO-MARZO
REPORTE DE SEGUIMIENTO**

NIVEL	RESUMEN NARRATIVO	INDICADOR					MEDIOS DE VERIFICACIÓN	SUPUESTOS
		1.NOMBRE 4.DIMENSIÓN	2. FÓRMULA DE CÁLCULO 5.FRECUENCIA	3. TIPO 6.SENTIDO	7.AVANCE			
ACTIVIDAD 6	CONSTRUCCION DE LINEA DE CONDUCCIÓN DE AGUA POTABLE DEL REBOMBEO LA FUNDICIÓN A TANQUE DE ALMACENAMIENTO MONTE ALBÁN PARTE ALTA	1 - PORCENTAJE DE OBRAS DE CONSTRUCCIÓN DE LINEA DE CONDUCCION DE AGUA POTABLE DEL REBOMBEO LA FUNDICIÓN A TANQUE DE ALMACENAMIENTO MONTE ALBÁN PARTE ALTA 2 - (OBRAS REALIZADAS DE CONSTRUCCIÓN DE LINEA DE CONDUCCION DE AGUA POTABLE DEL REBOMBEO LA FUNDICIÓN A TANQUE DE ALMACENAMIENTO MONTE ALBÁN PARTE ALTA / OBRAS PROGRAMADAS DE CONSTRUCCIÓN DE LINEA DE CONDUCCION DE AGUA POTABLE DEL REBOMBEO LA FUNDICIÓN A TANQUE DE ALMACENAMIENTO MONTE ALBÁN PARTE ALTA) * 100 3 - GESTIÓN 4 - EFICACIA 5 - TRIMESTRAL 6 - ASCENDENTE 7. VARIABLES DEL INDICADOR *-MIDE EL NÚMERO DE OBRAS DE CONSTRUCCIÓN DE LINEA DE CONDUCCION DE AGUA POTABLE DEL REBOMBEO LA FUNDICIÓN A TANQUE DE ALMACENAMIENTO MONTE ALBÁN PARTE ALTA-*	UR 539 -----	PROGRAMADA 1.00	ACTUALIZADA 1.00	ALCANZADA 1.00	%ALCANZADO 100.00 %	
ACTIVIDAD 7	REHABILITACION Y EQUIPAMIENTO ELECTROMECÁNICO DE POZOS PROFUNDOS DE AGUA POTABLE EN EL MACROSECTOR SAN JUAN CHAPULTEPEC	1 - PORCENTAJE DE OBRAS DE REHABILITACION Y EQUIPAMIENTO ELECTROMECÁNICO DE POZOS PROFUNDOS DE AGUA POTABLE EN EL MACROSECTOR SAN JUAN CHAPULTEPEC 2 - (OBRAS REALIZADAS DE REHABILITACION Y EQUIPAMIENTO ELECTROMECÁNICO DE POZOS PROFUNDOS DE AGUA POTABLE EN EL MACROSECTOR SAN JUAN CHAPULTEPEC / OBRAS PROGRAMADAS DE REHABILITACION Y EQUIPAMIENTO ELECTROMECÁNICO DE POZOS PROFUNDOS DE AGUA POTABLE EN EL MACROSECTOR SAN JUAN CHAPULTEPEC) * 100 3 - GESTIÓN 4 - EFICACIA 5 - TRIMESTRAL 6 - ASCENDENTE 7. VARIABLES DEL INDICADOR *-MIDE EL NÚMERO DE OBRAS DE REHABILITACION Y EQUIPAMIENTO ELECTROMECÁNICO DE POZOS PROFUNDOS DE AGUA POTABLE EN EL MACROSECTOR SAN JUAN CHAPULTEPEC-*	UR 539 -----	PROGRAMADA 3.00	ACTUALIZADA 3.00	ALCANZADA 1.00	%ALCANZADO 33.33 %	

**MATRÍZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS
EJERCICIO FISCAL 2018 TRIMESTRE: ENERO-MARZO
REPORTE DE SEGUIMIENTO**

NIVEL	RESUMEN NARRATIVO	INDICADOR					MEDIOS DE VERIFICACIÓN	SUPUESTOS
		1.NOMBRE 4.DIMENSIÓN	2. FÓRMULA DE CÁLCULO 5.FRECUENCIA	3. TIPO 6.SENTIDO	7.AVANCE			
ACTIVIDAD 8	CONSTRUCCION DE LINEA DE CONDUCCION DE AGUA POTABLE DEL REBOMBEO MIGUEL HIDALGO A TANQUE DE ALMACENAMIENTO LA PLANCHA	1 - CONTABILIZA EL NUMERO DE OBRAS DE CONSTRUCCION DE LINEA DE CONDUCCION DE AGUA POTABLE DEL REBOMBEO MIGUEL HIDALGO A TANQUE DE ALMACENAMIENTO LA PLANCHA 2 - (NUMERO DE OBRAS DE CONSTRUCCION DE LINEA DE CONDUCCION DE AGUA POTABLE DEL REBOMBEO MIGUEL HIDALGO A TANQUE DE ALMACENAMIENTO LA PLANCHA REALIZADAS/NUMERO DE OBRAS DE CONSTRUCCION DE LINEA DE CONDUCCION DE AGUA POTABLE DEL REBOMBEO MIGUEL HIDALGO A TANQUE DE ALMACENAMIENTO LA PLANCHA PROGRAMADAS)*100 3 - GESTIÓN 4 - EFICACIA 5 - TRIMESTRAL 6 - ASCENDENTE 7. VARIABLES DEL INDICADOR *-NUMERO DE OBRAS DE CONSTRUCCION DE LINEA DE CONDUCCION DE AGUA POTABLE DEL REBOMBEO MIGUEL HIDALGO A TANQUE DE ALMACENAMIENTO LA PLANCHA-*	UR 539 -----	PROGRAMADA 1.00	ACTUALIZADA 1.00	ALCANZADA 1.00	%ALCANZADO 100.00 %	
ACTIVIDAD 9	REHABILITACION DE TANQUES DE ALMACENAMIENTO EN EL MACROSECTOR SAN JUAN CHAPULTEPEC (TQ. SANTA ANITA, TQ. LA FUNDICION I Y II, TQ. MONTE ALBAN PARTE ALTA)	1 - CONTABILIZA EL NUMERO DE OBRAS DE REHABILITACION DE TANQUES DE ALMACENAMIENTO EN EL MACROSECTOR SAN JUAN CHAPULTEPEC (TQ. SANTA ANITA, TQ. LA FUNDICION I Y II, TQ. MONTE ALBAN PARTE ALTA) 2 - (NUMERO DE OBRAS DE REHABILITACION DE TANQUES DE ALMACENAMIENTO EN EL MACROSECTOR SAN JUAN CHAPULTEPEC (TQ. SANTA ANITA, TQ. LA FUNDICION I Y II, TQ. MONTE ALBAN PARTE ALTA) REALIZADOS/NUMERO DE OBRAS DE REHABILITACION DE TANQUES DE ALMACENAMIENTO EN EL MACROSECTOR SAN JUAN CHAPULTEPEC (TQ. SANTA ANITA, TQ. LA FUNDICION I Y II, TQ. MONTE ALBAN PARTE ALTA) PROGRAMADOS)*100 3 - GESTIÓN 4 - EFICACIA 5 - TRIMESTRAL 6 - ASCENDENTE 7. VARIABLES DEL INDICADOR *-NUMERO DE OBRAS DE REHABILITACION DE TANQUES DE ALMACENAMIENTO EN EL MACROSECTOR SAN JUAN CHAPULTEPEC (TQ. SANTA ANITA, TQ. LA FUNDICION I Y II, TQ. MONTE ALBAN PARTE ALTA)-*	UR 539 -----	PROGRAMADA 4.00	ACTUALIZADA 4.00	ALCANZADA 1.00	%ALCANZADO 25.00 %	

**MATRÍZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS
EJERCICIO FISCAL 2018 TRIMESTRE: ENERO-MARZO
REPORTE DE SEGUIMIENTO**

NIVEL	RESUMEN NARRATIVO	INDICADOR					MEDIOS DE VERIFICACIÓN	SUPUESTOS
		1.NOMBRE	2. FÓRMULA DE CÁLCULO	3. TIPO				
		4.DIMENSIÓN	5.FRECUENCIA	6.SENTIDO	7.AVANCE			
ACTIVIDAD 10	EQUIPAMIENTO ELECTROMECANICO DE MACROTANQUE SAN JUAN CHAPULTEPEC	1 - CONTABILIZA EL NUMERO DE OBRAS DE EQUIPAMIENTO ELECTROMECANICO DE MACROTANQUE SAN JUAN CHAPULTEPEC 2 - (NUMERO DE OBRAS DE EQUIPAMIENTO ELECTROMECANICO DE MACROTANQUE SAN JUAN CHAPULTEPEC REALIZADO/NUMERO DE OBRAS DE EQUIPAMIENTO ELECTROMECANICO DE MACROTANQUE SAN JUAN CHAPULTEPEC PROGRAMADO)*100 3 - GESTIÓN 4 - EFICACIA 5 - TRIMESTRAL 6 - ASCENDENTE 7. VARIABLES DEL INDICADOR *-NUMERO DE OBRAS DE EQUIPAMIENTO ELECTROMECANICO DE MACROTANQUE SAN JUAN CHAPULTEPEC-* UR PROGRAMADA ACTUALIZADA ALCANZADA %ALCANZADO 539 ----- 1.00 1.00 1.00 100.00 %						
ACTIVIDAD 11	CONSTRUCCION DE PLANTA POTABILIZADORA TRUJANO	1 - CONTABILIZA EL NUMERO DE OBRAS DE CONSTRUCCION DE PLANTA POTABILIZADORA TRUJANO 2 - (NUMERO DE OBRAS DE CONSTRUCCION DE PLANTA POTABILIZADORA TRUJANO REALIZADO/NUMERO DE OBRAS DE CONSTRUCCION DE PLANTA POTABILIZADORA TRUJANO PROGRAMADO)*100 3 - GESTIÓN 4 - EFICACIA 5 - TRIMESTRAL 6 - ASCENDENTE 7. VARIABLES DEL INDICADOR *-NUMERO DE OBRAS DE CONSTRUCCION DE PLANTA POTABILIZADORA TRUJANO-* UR PROGRAMADA ACTUALIZADA ALCANZADA %ALCANZADO 539 ----- 1.00 1.00 1.00 100.00 %						
ACTIVIDAD 12	EQUIPAMIENTO ELECTROMECANICO DE REBOMBEO LA FUNDICION	1 - CONTABILIZA EL NUMERO DE OBRAS DE EQUIPAMIENTO ELECTROMECANICO DE REBOMBEO LA FUNDICION 2 - (NUMERO DE OBRAS DE EQUIPAMIENTO ELECTROMECANICO DE REBOMBEO LA FUNDICION REALIZADO/NUMERO DE OBRAS DE EQUIPAMIENTO ELECTROMECANICO DE REBOMBEO LA FUNDICION PROGRAMADO)*100 3 - GESTIÓN 4 - EFICACIA 5 - TRIMESTRAL 6 - ASCENDENTE 7. VARIABLES DEL INDICADOR *-NUMERO DE OBRAS DE EQUIPAMIENTO ELECTROMECANICO DE REBOMBEO LA FUNDICION-* UR PROGRAMADA ACTUALIZADA ALCANZADA %ALCANZADO 539 ----- 1.00 1.00 1.00 100.00 %						

**MATRÍZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS
EJERCICIO FISCAL 2018 TRIMESTRE: ENERO-MARZO
REPORTE DE SEGUIMIENTO**

NIVEL	RESUMEN NARRATIVO	INDICADOR					MEDIOS DE VERIFICACIÓN	SUPUESTOS
		1.NOMBRE	2. FÓRMULA DE CÁLCULO	3. TIPO				
		4.DIMENSIÓN	5.FRECUENCIA	6.SENTIDO	7.AVANCE			
ACTIVIDAD 13	EQUIPAMIENTO ELECTROMECANICO DE REBOMBEO MIGUEL HIDALGO	1 - CONTABILIZA EL NUMERO DE OBRAS DE EQUIPAMIENTO ELECTROMECANICO DE REBOMBEO MIGUEL HIDALGO 2 - (NUMERO DE OBRAS DE EQUIPAMIENTO ELECTROMECANICO DE REBOMBEO MIGUEL HIDALGO REALIZADO/NUMERO DE OBRAS DE EQUIPAMIENTO ELECTROMECANICO DE REBOMBEO MIGUEL HIDALGO PROGRAMADO)*100 3 - GESTIÓN 4 - EFICACIA 5 - TRIMESTRAL 6 - ASCENDENTE 7. VARIABLES DEL INDICADOR *-NUMERO DE OBRAS DE EQUIPAMIENTO ELECTROMECANICO DE REBOMBEO MIGUEL HIDALGO.* UR PROGRAMADA ACTUALIZADA ALCANZADA %ALCANZADO 539 ----- 1.00 1.00 1.00 100.00 %						
ACTIVIDAD 14	CONSTRUCCION DE TANQUE DE DISTRIBUCION MIGUEL HIDALGO	1 - CONTABILIZA EL NUMERO DE OBRAS DE CONSTRUCCION DE TANQUE DE DISTRIBUCION MIGUEL HIDALGO 2 - (NUMERO DE OBRAS DE CONSTRUCCION DE TANQUE DE DISTRIBUCION MIGUEL HIDALGO REALIZADO/NUMERO DE OBRAS DE CONSTRUCCION DE TANQUE DE DISTRIBUCION MIGUEL HIDALGO PROGRAMADO)*100 3 - GESTIÓN 4 - EFICACIA 5 - TRIMESTRAL 6 - ASCENDENTE 7. VARIABLES DEL INDICADOR *-NUMERO DE OBRAS DE CONSTRUCCION DE TANQUE DE DISTRIBUCION MIGUEL HIDALGO.* UR PROGRAMADA ACTUALIZADA ALCANZADA %ALCANZADO 539 ----- 1.00 1.00 1.00 100.00 %						
ACTIVIDAD 15	CONSTRUCCION DE MACROTANQUE SAN JUAN CHAPULTEPEC (2A. ETAPA)	1 - CONTABILIZA EL NUMERO DE OBRAS DE CONSTRUCCION DE MACROTANQUE SAN JUAN CHAPULTEPEC (2A. ETAPA) 2 - (NUMERO DE OBRAS DE CONSTRUCCION DE MACROTANQUE SAN JUAN CHAPULTEPEC (2A. ETAPA) REALIZADO/NUMERO DE OBRAS DE CONSTRUCCION DE MACROTANQUE SAN JUAN CHAPULTEPEC (2A. ETAPA) PROGRAMADO)*100 3 - GESTIÓN 4 - EFICACIA 5 - TRIMESTRAL 6 - ASCENDENTE 7. VARIABLES DEL INDICADOR *-NUMERO DE OBRAS DE CONSTRUCCION DE MACROTANQUE SAN JUAN CHAPULTEPEC (2A. ETAPA)-.* UR PROGRAMADA ACTUALIZADA ALCANZADA %ALCANZADO 539 ----- 1.00 1.00 1.00 100.00 %						

**MATRÍZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS
EJERCICIO FISCAL 2018 TRIMESTRE: ENERO-MARZO
REPORTE DE SEGUIMIENTO**

NIVEL	RESUMEN NARRATIVO	INDICADOR					MEDIOS DE VERIFICACIÓN	SUPUESTOS	
		1.NOMBRE 4.DIMENSIÓN	2. FÓRMULA DE CÁLCULO 5.FRECUENCIA	3. TIPO 6.SENTIDO	7.AVANCE 7.AVANCE				
ACTIVIDAD 16	CONSTRUCCION DE SISTEMA DE AGUA POTABLE EN EL MACROSECTOR SAN JUAN CHAPULTEPEC (TRAMO: MACROTANQUE SAN JUAN CHAPULTEPEC - TANQUES LA FUNDICION I Y II)	1 - PORCENTAJE DE OBRAS DE CONSTRUCCIÓN DE SISTEMAS DE AGUA POTABLE EN EL MACROSECTOR SECTOR SAN JUAN CHAPULTEPEC REALIZADAS 2 - (NÚMERO DE OBRAS DE CONSTRUCCIÓN DE SISTEMAS DE AGUA POTABLE EN EL MACROSECTOR SECTOR SAN JUAN CHAPULTEPEC REALIZADAS / NÚMERO DE OBRAS DE CONSTRUCCIÓN DE SISTEMAS DE AGUA POTABLE EN EL MACROSECTOR SECTOR SAN JUAN CHAPULTEPEC PROGRAMADAS) * 100 3 - GESTIÓN 4 - EFICACIA 5 - TRIMESTRAL 6 - ASCENDENTE 7. VARIABLES DEL INDICADOR *-NÚMERO DE OBRAS DE CONSTRUCCIÓN DE SISTEMAS DE AGUA POTABLE EN EL MACROSECTOR SECTOR SAN JUAN CHAPULTEPEC REALIZADAS-*	UR 539 -----	PROGRAMADA 1.00	ACTUALIZADA 1.00	ALCANZADA 1.00	%ALCANZADO 100.00 %		
COMPONENTE 03	MEJORA EN LA INFRAESTRUCTURA DE LOS SERVICIOS DE AGUA EN 18 CIUDADES INTERMEDIAS DEL ESTADO DE OAXACA	1 - MEJORA DE LA CALIDAD DE LOS SERVICIOS 2 - (NÚM. DE ORGANISMOS OPERADORES DE AGUA QUE HAN MEJORADO LA CONTINUIDAD DE SUS SERVICIOS /NÚM. DE ORGANISMOS OPERADORES DE AGUA QUE HAN MEJORADO LA CONTINUIDAD DE SUS SERVICIOS PROGRAMADOS)*100 3 - GESTIÓN 4 - EFICIENCIA 5 - SEMESTRAL 6 - ASCENDENTE 7. VARIABLES DEL INDICADOR MEJORA DE LA CALIDAD DE LOS SERVICIOS	UR 116 -----	PROGRAMADA 0.00	ACTUALIZADA 0.00	ALCANZADA 0.00	%ALCANZADO nan %	UR 512 www.cea.oaxaca.gob.mx/programaspresupuestales2018 UR 116 http://finanzasoaxaca.gob.mx	UR 512 LAS CONDICIONES SOCIALES ECONÓMICAS Y AMBIENTALES SON ESTABLES Y GARANTIZAN EL DESARROLLO O LA REALIZACIÓN DE LAS ACCIONES DE MEJORA EN EL ESTADO. UR 116 ACCIONES DE APOYO A LAS ACTIVIDADES DEL PROGRAMA MÀS OAXACA ESTEN FOCALIZADAS EN SUS REQUERIMIENTOS TECNICOS Y DE GESTIÓN
ACTIVIDAD 1	AMPLIACION DE INFRAESTRUCTURA	1 - PORCENTAJE DE OBRAS DE INFRAESTRUCTURA AMPLIADAS 2 - (NÚMERO DE OBRAS DE INFRAESTRUCTURA AMPLIADAS/NÚMERO DE OBRAS DE INFRAESTRUCTURA PROGRAMADAS A AMPLIAR) * 100 3 - GESTIÓN 4 - EFICACIA 5 - TRIMESTRAL 6 - ASCENDENTE 7. VARIABLES DEL INDICADOR *-NÚMERO DE OBRAS DE INFRAESTRUCTURA AMPLIADAS-*	UR 512 -----	PROGRAMADA 0.45	ACTUALIZADA 0.45	ALCANZADA 1.00	%ALCANZADO 224.47 %		

**MATRÍZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS
EJERCICIO FISCAL 2018 TRIMESTRE: ENERO-MARZO
REPORTE DE SEGUIMIENTO**



NIVEL	RESUMEN NARRATIVO	INDICADOR					MEDIOS DE VERIFICACIÓN	SUPUESTOS
		1.NOMBRE 4.DIMENSIÓN	2. FÓRMULA DE CÁLCULO 5.FRECUENCIA	3. TIPO 6.SENTIDO	7.AVANCE			
ACTIVIDAD 2	DIAGNOSTICO A ORGANISMOS OPERADORES	1 - PORCENTAJE DE DIAGNOSTICOS A ORGANISMOS OPERADORES 2 - (NUMERO DE DIAGNOSTICOS A ORGANISMOS OPERADORES/ NUMERO DE DIAGNOSTICOS PROGRAMADOS A ORGANISMOS OPERADORES)*100 3 - GESTIÓN 4 - EFICACIA 5 - TRIMESTRAL 6 - ASCENDENTE 7. VARIABLES DEL INDICADOR *-NUMERO DE DIAGNOSTICOS A ORGANISMOS OPERADORES-*	UR	PROGRAMADA	ACTUALIZADA	ALCANZADA	%ALCANZADO	
		512 -----	6.00	6.00	6.00	100.00 %		
COMPONENTE 04	INFRAESTRUCTURA TECNOLÓGICA PARA LA MEJORA DE LA INFORMACIÓN EN LAS ZONAS RURALES	1 - PORCENTAJE DE LOCALIDADES CON INFORMACIÓN SOBRE EL SECTOR AGUA Y SANEAMIENTO EN LAS ZONAS RURALES 2 - (NÚMERO DE LOCALIDADES CON INFORMACIÓN SOBRE EL SECTOR AGUA Y SANEAMIENTO EN LAS ZONAS RURALES MEJORADOS / NÚMERO DE LOCALIDADES CON INFORMACIÓN SOBRE EL SECTOR AGUA Y SANEAMIENTO EN LAS ZONAS RURALES MEJORADOS PROGRAMADAS) *100 3 - GESTIÓN 4 - EFICACIA 5 - SEMESTRAL 6 - ASCENDENTE 7. VARIABLES DEL INDICADOR LOCALIDADES CON INFORMACIÓN SOBRE EL SECTOR AGUA Y SANEAMIENTO EN LAS ZONAS RURALES MEJORADOS	UR	PROGRAMADA	ACTUALIZADA	ALCANZADA	%ALCANZADO	UR 512 www.cea.oaxaca.gob.mx/programaspresupuestales2018 UR 512 LA AUTORIDAD OTORQUE LOS PERMISOS CORRESPONDIENTES PARA EL LEVANTAMIENTO DE LA INFORMACIÓN.
		512 -----	0.00	0.00	0.00	nan %		
ACTIVIDAD 1	ADQUISICIÓN DE EQUIPO	1 - PORCENTAJE DE EQUIPOS ADQUIRIDOS 2 - (NÚMERO DE EQUIPOS ADQUIRIDOS / NÚMERO DE EQUIPOS PROGRAMADOS) * 100 3 - GESTIÓN 4 - EFICACIA 5 - TRIMESTRAL 6 - ASCENDENTE 7. VARIABLES DEL INDICADOR *-NÚMERO DE ADQUISICIÓN DE EQUIPO-*	UR	PROGRAMADA	ACTUALIZADA	ALCANZADA	%ALCANZADO	
		512 -----	0.10	0.10	1.00	1,051.52 %		

**MATRÍZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS
EJERCICIO FISCAL 2018 TRIMESTRE: ENERO-MARZO
REPORTE DE SEGUIMIENTO**



NIVEL	RESUMEN NARRATIVO	INDICADOR					MEDIOS DE VERIFICACIÓN	SUPUESTOS
		1.NOMBRE 4.DIMENSIÓN	2. FÓRMULA DE CÁLCULO 5.FRECUENCIA	3. TIPO 6.SENTIDO	7.AVANCE			
ACTIVIDAD 2	LOTE DE EQUIPOS E INFRAESTRUCTURA DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN SUMINISTRADOS PARA LA MEJORA DE LA INFORMACIÓN EN LAS ZONAS RURALES (SIASAR 2.0)	1 - PORCENTAJE DE LOTE DE EQUIPOS E INFRAESTRUCTURA DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACION SUMINISTRADOS PARA LA MEJORA DE LA INFORMACION EN LAS ZONAS RURALES (SIASAR 2.0) 2 - [LOTE DE EQUIPOS E INFRAESTRUCTURA DE TECNOLOGIAS DE LA INFORMACION SUMINISTRADOS PARA LA MEJORA DE LA INFORMACION EN LAS ZONAS RURALES (SIASAR 2.0) / LOTE DE EQUIPOS E INFRAESTRUCTURA DE TECNOLOGIAS DE LA INFORMACION PROGRAMADOS PARA SER SUMINISTRADOS PARA LA MEJORA DE LA INFORMACION EN LAS ZONAS RURALES (SIASAR 2.0)] * 100 3 - GESTIÓN 4 - EFICACIA 5 - TRIMESTRAL 6 - ASCENDENTE 7. VARIABLES DEL INDICADOR *-LOTE DE EQUIPOS E INFRAESTRUCTURA DE TECNOLOGIAS DE LA INFORMACION SUMINISTRADOS PARA LA MEJORA DE LA INFORMACION EN LAS ZONAS RURALES (SIASAR 2.0)-*						
		UR	PROGRAMADA	ACTUALIZADA	ALCANZADA	%ALCANZADO		
		512 -----	0.10	0.10	1.00	1,051.52 %		